

Утвержден
 Заведующая МБДОУ №1 *Макарова В.С.* Макарова В.С.
 Приказ №34 от 26.03.2014 г.

**План-график сопровождения введения Федерального Государственного образовательного стандарта
 дошкольного образования
 МБДОУ «Змиевский детский сад комбинированного вида №1».**

<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>
1.Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования.		
1.1. Издать приказы о создании рабочей группы по введению ФГОС ДО; об утверждении Положения о рабочей группе и плана-графика сопровождения введения ФГОС ДО.	февраль – март 2014 г.	Заведующая ДОУ Макарова В.С
1.2. Разработка плана – графика основных мероприятий по введению ФГОС ДО	февраль - март 2014 г.	зам. зав по УВР Журавлева В.А.
1.3. Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре при разработке основных образовательных программ ДО.	2014-2016 г.г.	зам. зав по УВР Журавлева В.А.
1.4. Разработка основной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ.	август-октябрь 2014 г.	зам. зав по УВР Журавлева В.А.
2. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО.		
2.1. Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих реализацию ФГОС ДО в ДОУ (нормативное финансирование ДОУ).	Май 2014 г.	Гл. бухгалтер Малыгина Т.П.
3. Создание организационно - методического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования.		
3.1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса.	• постоянно	зам. зав по УВР Журавлева В.А.
3.2.Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО.	2014-2015 г.г.	зам. зав по УВР Журавлева В.А.
3.3 Консультации для педагогов:		зам. зав по УВР Журавлева В.А.
• «Что такое ФГОС дошкольного образования. ФГОС Общие положения»	февраль 2014г.	
• «ФГОС Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного	март 2014 г.	

<p>образования»</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Организационный раздел основной образовательной программы» • «Требования к развивающей предметно – пространственной среде» • «ФГОС Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» • «Требования к материально – техническим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования». 	<p>август 2014 г.</p> <p>сентябрь 2014г.</p> <p>октябрь 2014г.</p> <p>ноябрь 2014г.</p>	
<p>3.4 Разработка и корректировка образовательной программы ДОУ с целью приведения ее в соответствие с ФГОС дошкольного образования (на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ, Министерства образования МО).</p>	<p>2014 - 2016 г.г.</p>	<p>зам. зав по УВР Журавлева В.А.</p>
<p>3.5 Рассмотрение и утверждение на педагогическом совете Положения о создании рабочей группы по введению ФГОС ДО.</p>	<p>март 2014г.</p>	<p>зам. зав по УВР Журавлева В.А.</p>
<p>3.6 Подведение итогов работы в соответствии с планом-графиком и выявление результативности изучения ФГОС ДО в ходе педагогического пробега на итоговом педсовете.</p>	<p>май 2014г.</p>	<p>зам. зав по УВР Журавлева В.А.</p>
<p>3.7 Оформление пакета документов по внедрению ФГОС ДО в систему работы ДОУ на 2014 – 2015 год.</p>	<p>май 2014 г.</p>	<p>зам. зав по УВР Журавлева В.А.</p>
<p>3.8. Включение в общероссийский мониторинг по введению ФГОС ДО.</p>	<p>по федеральному графику</p>	<p>зам. зав по УВР Журавлева В.А.</p>
<p>3.9. Включение информации о ходе введения ФГОС ДО в ДОУ.</p>	<p>2014 – 2016 г.г.</p>	<p>Заведующая Макарова В.С.</p>
<p>4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО.</p>		
<p>4.1. Разработать локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры ДОУ с учетом требований к предметно-развивающей среде ДОУ.</p>	<p>2015 г.</p>	<p>Заведующая Макарова В.С., зам. зав по УВР Журавлева В.А.</p>

5. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО.		
5.1. Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников в связи с введением ФГОС ДО.	апрель 2014 г.	зам. зав по УВР Журавлева В.А.
5.2 Участие в районном методическом объединении по вопросам введения ФГОС ДО.	апрель 2014 г.	зам. зав по УВР Журавлева В.А.
5.3 Проведение семинаров и консультаций по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования.	в течение 2014 – 2016 г.г.	зам. зав по УВР Журавлева В.А.
5.4. Мониторинг уровня знаний педагогов требований ФГОС ДО.	в течение 2014 – 2016 г.г.	зам. зав по УВР Журавлева В.А.
6. Создание информационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования.		
6.1. Информирование общественности, родителей (законных представителей) о подготовке к введению ФГОС дошкольного образования в ДОУ № 1 на официальном сайте учреждения.	периодически, в течение 2014 – 2016 г.г.	Заведующая Макарова В.С., зам. зав по УВР Журавлева В.А.
6.2. Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО.	периодически, в течение 2014 – 2016 г.г.	зам. зав по УВР Журавлева В.А.
6.3. Подготовка публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующей ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО).	ежегодно	Заведующая Макарова В.С.

Ознакомлены:

Журавлева В.А.
Макарова В.С.