

Приложение 1
к приказу Отдела образования, молодежи
и спорта администрации Свердловского района
от 04.02.2014 г. № 31

План мероприятий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО) в Свердловском районе.

Направление мероприятия	Муниципальный уровень			Уровень ОУ	
	Мероприятия	Исполнитель	Срок	Мероприятия	Срок .
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ДО	Приказ отдела образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района «Об организации работ по внедрению ФГОС ДО в Свердловском районе»	Отдел образования, молодежи и спорта	Февраль 2014 г.	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с действующим законодательством.	Март 2014 г.
	Разработка плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС в районе.	Гаврикова • Нина Николаевна	Февраль 2014 г.	Разработка плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС в образовательной организации.	Март 2014г.
	Организация обсуждения вариативных примерных	Муниципальный координацион- ный совет	После введения федерального реестра	Использование примерных образова- тельных программ, находящихся в феде-	

	образовательных программ ДО, занесенных в федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.		примерных образовательных программ	ральном реестре при разработке основных образовательных программ ДО.	2014-2016 годы
	Доведение методических рекомендаций (по составлению основной образовательной программы ДО) в соответствии с региональными методическими рекомендациями на основе ФГОС ДО и примерной ООПДО.	Муниципальный координационный совет	Март-апрель 2014 г.	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования	Август-октябрь 2014 г.
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС	Внесение изменений в нормативно-правовые акты, устанавливающие нормативное финансирование ДОО, реализующих ФГОС .	Руководители ОУ	Март-май 2014г.	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих реализацию ФГОС ДО	Апрель-май 2014 г.
Создание организационного обеспечения	Создание муниципального координационного	Отдел Образования, молодежи и	Март	Обеспечение координации деятельности	

введения ФГОС.	совета, консультационного пункта по вопросам введения ФГОС ДО. Подготовка и проведение заседаний муниципального координационного совета.	спорта Горбачева Т.М.	Ежеквартально	субъектов образовательного процесса	Постоянно
	Подготовка и проведение совещаний, семинаров по вопросам введения ФГОС ДО.	РМК	2014-2016 г.		
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО.	РМК	2014-2015 г.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО.	2014-2015 г.
	Включение дошкольных образовательных организаций в общероссийский мониторинг по введению ФГОС ДО. организация проведения данного мониторинга.	Руководители ОУ	По федеральному графику	Включение в общероссийский мониторинг по введению ФГОС ДО.	По федеральному графику
	Реализация принципов государственно-общественного	Руководители ОУ	2014-2016 г.г.	Реализация принципов государственно-	2014-2016 г.

	характера управления образованием, включая формы публичной отчетности.			общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчетности.	
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО	Проведение комплексного мониторинга уровня соответствия ресурсной базы образовательных организаций района требованиям ФГОС ДО к минимальной оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды.	Отдел образования, молодежи и спорта	Апрель-май 2014 г.	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к предметно-развивающей среде ДОО.	2014-2015 г.
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников по вопросам ФГОС и готовности руководителей образовательных организаций к введению ФГОС ДО.	РМК • Гаврикова Н.Н.	2014-2016 г.г.	Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников и руководителей дошкольной образовательной организации в связи с введением ФГОС.	Апрель 2014 г.

Создание информационного обеспечения введения ФГОС.	Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты.	Муниципальный координационный совет	Весь период	Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты.	Весь период
	Организация публичной отчетности образовательных организаций о ходе и результатах введения ФГОС.	Руководители ОУ	Ежегодно	Подготовка публичного отчета образовательной организации.	Ежегодно .